

**План-график проведения мониторинга качества подготовки обучающихся
в форме всероссийских проверочных работ в 2025 году**

График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных работ

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
1	Назначение школьного координатора по проведению всероссийских проверочных работ в образовательной организации	до 26.02.2025г.	Директор школы
2	Размещение информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР	до 26.02.2025	Школьный координатор
3	Формирование образовательной организацией заявки на участие во всероссийских проверочных работах	До 26.02.2025г.	Школьный координатор

4	Получение в ГИС ФИС ОКО инструктивных материалов для организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера.	10.03.2025	Школьный координатор
5	Получение в ГИС ФИС ОКО и изучение инструктивных материалов для экспертов по проверке заданий проверочной работы на бумажном носителе и с использованием компьютера	10.03.2025	Школьный координатор
6	Составление расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера в 4-8 классах	до 21.03.2025	Школьный координатор
7	Получение реквизитов доступа для участников 5-8 классов для выполнения проверочных работ с использованием компьютера по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание»	с 08.04.2025	Школьный координатор
8	Получение реквизитов доступа для экспертов по проверке заданий проверочных работ по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» участников 5-8 классов в системе удаленной проверки заданий «Эксперт»	09.04.2025	Школьный координатор

График проведения ВПР в 4-8 классах на бумажном носителе

11.04.2025 – 16.05.2025 (в любой день указанного периода)	4-8 классы	Ответственные
Получение архивных материалов проверочных работ в ЛК ОО в соответствии с расписанием ВПР в ОО.	с 09.04.2025	Школьный координатор
Получение архивов с критериями оценивания работ в ЛК ОО в день их проведения, в соответствии с расписанием ВПР в ОО.	с 11.04.2025	Школьный координатор
Получение форм сбора результатов	с 11.04.2025	Школьный координатор
Проведение работ	11.04.2025 – 16.05.2025	Школьный координатор
Проверка работ и загрузка форм сбора результатов	11.04.2025 – 16.05.2025	Школьный координатор
Получение результатов	с 16.06.2025	Школьный координатор

График проведения ВПР в 5-8 классах с использованием компьютера

11.04.2025 – 24.04.2025 (в любой день указанного периода)	5-8 классы	Ответственные
Получение реквизитов доступа участников для выполнения проверочных работ с использованием Компьютера.	с 08.04.2025	Школьный координатор
Получение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе удаленной проверки заданий «Эксперт»	09.04.2025	Школьный координатор
Проведение работ	11.04.2025 – 24.04.2025	Школьный координатор
Размещение заявки для выполнения участниками работ с использованием компьютера в резервный день	11.04.2025 – 24.04.2025	Школьный координатор

Резервный день для выполнения участниками работ с использованием компьютера	25.04.2025	Школьный координатор
Загрузка электронных протоколов проведения ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО	11.04.2025 – 07.05.2025	Школьный координатор
Проверка работ в системе удаленной проверки заданий «Эксперт»	15.04.2025 – 07.05.2025	Школьный координатор
Получение результатов	с 16.06.2025	Школьный координатор

График проведения ВПР на бумажном носителе в 4-8 классах по предметам на основе случайного выбора

11.04.2025 – 16.05.2025 (в любой день указанного периода)	4-8 классы
Получение архивных материалов проверочных работ в ЛК ОО в соответствии с расписанием ВПР в ОО	с 09.04.2025
Получение от федерального организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе.	с 01.04.2025 до 13.05.2025
Получение архивов с критериями оценивания работ в день проведения, в соответствии с расписанием ВПР в ОО.	с 11.04.2025
Проведение работ	11.04.2025 – 16.05.2025
Проверка работ и загрузка форм сбора результатов	11.04.2025 – 20.05.2025
Получение результатов	с 16.06.2025