

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«Сосновская ООШ»

Е.В. Афанасьев



ПЛАН

мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Сосновская ООШ» .

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно - научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: <ul style="list-style-type: none">• издание приказа о создании Центра образования;• утверждение Положения о деятельности Центра образования;• назначение руководителя Центра;• утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования.	Приказ директора МБОУ «Сосновская ООШ» «О создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию .	До 22.01.2021 г.
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	<p>1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ, Интернет-ресурсов.</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Сосновская ООШ» странички «ТОЧКА РОСТА» размещение на ней информационных материалов.</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>	В течение реализации проекта

3.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработка плана расположения Центра и дизайн макет оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; • объявление конкурсных закупочных процедур; 	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Апрель - август 2021г.</p>
	<p>Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Сосновская ООШ», предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в калининградской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Калининградской области.</p>	<p>Июнь-август 2021г.</p>
4.	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».</p>	<p>Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.</p>	<p>Июнь - август 2021</p>
5.	<p>Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».</p>	<p>Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Сосновская ООШ»</p>	<p>Июнь - август 2021</p>
6.	<p>Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.</p>	<p>Отчет директора МБОУ «Сосновская ООШ» Е.В. Афанасьев</p>	<p>Август 2021г.</p>
7.	<p>Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Сосновская ООШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».</p>	<p>Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»</p>	<p>Август 2021</p>

8.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	До 21.08.2021г.
9.	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Сосновская ООШ».	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
10	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
11	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Сосновская ООШ», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей.	В течение реализации проекта

**Штатное расписание
сотрудников Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей
«Точка роста» в МБОУ «Сосновская ООШ» .**

№ п/п	Название штатной единицы	Ф.И.О
1	Руководитель Центра	Клочкова Анастасия Владимировна
2	Учитель физики	Староконь Людмила Борисовна
3	Учитель химии	Гришина Анна Алексеевна
4	Педагог-организатор	Клочкова Анастасия Владимировна

Индикативные
показатели результативности Центра.

№ п/п	Наименование индикатора/показателя	2021 год	2022 год	2023 год
1	Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченные образовательными программами общего образования естественно-научной и технологической направленностей на базе центра "Точка Роста" (человек в год)	50	100	100
2	Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей на базе центра "Точка Роста" (человек)	30	60	60
3	Доля педагогических работников центра "Точка Роста", прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)	100	100	100